

План

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Правобережном районе Республики Северная Осетия - Алания

Для обеспечения введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Направление мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Муниципальный уровень (уровень учредителя образовательной организации)	Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения)
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО	Май 2014г.	Приказ Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации местного самоуправления Правобережного района «О мероприятиях по обеспечению поэтапного введения ФГОС ДО в Правобережном районе»	Обеспечение соответствия нормативной правовой базы дошкольной образовательной организации требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические условия, финансирование и др.). Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций.
		Май, июнь 2014 г.	Разработка и утверждение плана поэтапного внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Правобережного района	Разработка и утверждение плана поэтапного внедрения ФГОС ДО в образовательной организации.

		2014 - 2016 гг.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
1.2.	Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО к требованиям качества услуг дошкольного образования	Май - август 2014 г.	Сбор информации по вопросам опроса: о готовности воспитателей ДО к введению ФГОС ДО; о требованиях к качеству услуг ДО со стороны воспитателей и родителей; о минимальном наполнении игровой деятельностью образовательного процесса	Участие в опросах: о готовности воспитателей ДО к введению ФГОС ДО; о требованиях к качеству услуг ДО со стороны воспитателей и родителей; о минимальном наполнении игровой деятельностью образовательного процесса
1.3.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Май – август 2014 г.	Определение содержания основной образовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей муниципалитета.	Определение программ, реализуемых в дошкольном учреждении с учетом особенностей контингента воспитанников. Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования.
		2014 – 2016 гг.	Участие в региональных семинарах (вебинарах) по методическому сопровождению ФГОС ДО	Участие в семинарах (вебинаров) по методическому сопровождению ФГОС ДО
			Проведение семинаров на муниципальном уровне	Участие в семинарах по методическому сопровождению ФГОС ДО
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в РСО-Алания	Май 2014г. - декабрь 2016 г.	Сбор материалов для мониторинга условий реализации ФГОС ДО (1 раз в полугодие)	Участие в мониторинге
			Внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования и планы по созданию условий реализации ФГОС с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС ДО с учетом результатов мониторинга
1.5.	Проведение работы в соответствии с методическими рекомендациями о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для	2014 г.	Разработка методических рекомендаций по оснащённости средствами обучения для организации развивающей предметно-пространственной среды	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к развивающей среде ДОО. Учет методических рекомендаций по оснащению развивающей среды детского сада
		2014 г.	Проведение работы по приведению в соответствие материально-технической базы	Проведение работы по приведению в соответствие материально-технической базы дошкольной

	организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО		муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса.	образовательной организации в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса.
1.6.	Ознакомление с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014 – 2016гг.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, включенных в федеральный реестр, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования в детском саду
1.7.	Проведение работ в соответствии с методическими рекомендациями по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь-ноябрь 2014 г.	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), реализующих программы дошкольного образования	Разработка локальных актов, негосударственной образовательной организации с учетом рекомендаций по оснащению развивающей среды и требований к основной образовательной программе дошкольной образовательной организации
2.	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Май, июнь 2014г.	Создание муниципальных рабочих групп по вопросам введения ФГОС ДО Организация мониторинга готовности всех дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО Участие в работе республиканской рабочей группы.	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования

2.2.	Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	2014г. - 2016 г.	Определение перечня «пилотных площадок» по введению ФГОС в Правобережном районе. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогов «пилотных площадок» в методических объединениях.
2.3.	Организация и проведение конференций и семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО
		2014-2016 гг.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
		Апрель 2015 г. Апрель 2016 г.	Проведение районных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС	Участие в семинарах
		2014-2016 гг.	Оказание адресной помощи подведомственным образовательным организациям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО	Оказание методической помощи педагогическим работникам образовательной организации по введению ФГОС ДО
		2014-2016 гг.	Участие в публикациях методических брошюр, сопровождающих введение ФГОС ДО	Участие в публикациях методических брошюр, сопровождающих введение ФГОС ДО
2.4.	Организация государственно-общественного управления в ДОО в рамках реализации ФГОС ДО	В течение 2014 - 2016 гг.	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем, при введении ФГОС ДО	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности, при введении ФГОС ДО
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	В течение 2014 - 2016 гг.	Обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей муниципальных ДОО с учетом ФГОС ДО	Обновление содержания повышения квалификации педагогических работников дошкольной организации с учетом ФГОС ДО
		Февраль 2014 г. –	Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ДО	Разработка плана повышения квалификации педагогических работников по проблемам

		сентябрь 2016 г.		введения ФГОС ДО
		2014-2016 гг.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Обеспечение выполнения плана-графика повышения квалификации педагогических работников дошкольной образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО
3.2.	Подготовка педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО	2014- 2016 гг.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	Определение наставников для молодых специалистов
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2014- 2016 гг.	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование ДО	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих финансирование в рамках реализации ФГОС ДО
			Формирование муниципальных бюджетов с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	Приведение в соответствие нормативно-правовой базы детского сада
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий ДОО

4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ ДО в условиях введения ФГОС	Июль 2014 г.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Получение лицензий на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО		Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий по реализации ФГОС ДО
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
		В течение 2014-2016 гг.	Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО
		Июнь 2014 г. 2015 г. 2016 г.	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения